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Analise Introdutoria e Justificativa:

Além da inerente variagdo dos custos dos produtos e servigos que ocorre no mercado em fungdo
do tempo, desde 2020 aconteceram fenémenos econdmicos imprevisiveis relativos a pandemia
da Covid-19, impactando nos custos de mao-de-obra e materiais em todas as escalas. Além
disso, acontecimentos geopoliticos referente a guerra entre Russia e Ucrania afetam o comércio
de insumos e alteram o comportamento do mercado externo e interno. Devido a esses
fendbmenos atipicos, decisGes politico-econ6micas impactaram nos custos de produtos
nacionais, bem como nas matérias primas importadas de outros paises. Dessa maneira, torna-
se essencial a andlise da variagdo dos custos a fim de identificar a necessidade de reajuste nos
orcamentos das obras e construcdes.

Obijetivo do Relatorio:

O objetivo deste relatdrio técnico é apresentar os custos extras ocorridos devido a variagao
dos pregos dos principais insumos utilizados nas Obras de Saneamento.

Calculo:

Para calcular a variacao de pregos dos insumos mais utilizados nas obras de Saneamento, sdo
utilizados os valores da Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil) que tem por objetivo a producdo de séries mensais de custos e indices para o
setor construcgdo ligados as obras publicas e de séries mensais de salarios medianos de mao de
obra e pregos medianos de materiais, maquinas e equipamentos e servigos da construgao para
os setores de saneamento basico, infraestrutura e habitacdo. O Sistema é uma producdo
conjunta do IBGE e da Caixa Econémica Federal - CEF, realizada por meio de acordo de
cooperagdo técnica, cabendo ao Instituto a responsabilidade da coleta, apuragao e cdlculo,
enquanto a CAIXA, a definicdo e manutencdo dos aspectos de engenharia, tais como projetos,
composi¢des de servigos etc. As estatisticas do SINAPI sdao fundamentais na programacao de
investimentos, sobretudo para o Setor Publico. Os precos e custos auxiliam na elaboracao,
andlise e avaliacdo de orcamentos e custos, enquanto os indices possibilitam a atualizagdo dos
valores das despesas nos contratos e orgamentos.
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Grupos de Insumos:

Os precos de insumos foram extraidos das tabelas de insumos do SINAPI para o estado do Rio
Grande do Sul entre os meses de Dezembro de 2021 e Novembro de 2022 a fim de compor
precos médios para embasar a andlise da variacao ao longo do tempo. Os grupos de insumos
avaliados foram divididos em 15 grupos:

e Cobre —tubos e conexdes;
e Cobre — cabos isolados;
e Cobre—cabos NU;

e Asfalto;

e Cimento Portland;

e Ago—estrutura;

e Aco —tubulacses;

e PVC-_conexodes;

e PVC-tubos;

e Areia;

e Brita;

e Bloco intertravado;

e Aduelas de concreto;

e Anéis de concreto, e

e Tubos de concreto.

Para cada grupo foram selecionados os insumos do SINAPI que mais se aplicassem as obras de
saneamento, buscando construir uma lista ampla e representativa.
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1. Cobre—Tubos e Conexoes
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Figura 1 - VariagGo média percentual

2. Cobre —Cabos Isolados

10,0%

5,0%

mmm MEDIA DA VARIACAO EM RELACAO AO MES ANTERIOR
—m— MEDIA DA VARIACAO ACUMULADA

Figura 2 - Variagdo média percentual
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3. Cobre—Cabo Nu
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Figura 3 - VariagGo média percentual

4. Asfalto
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Figura 4 - VariagGo média percentual
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5. Cimento Portland
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Figura 5 - VariagGo média percentual

6. Ago —estruturas de concreto
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Figura 6 - Varia¢Go média percentual
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7. Aco—Tubulagbes
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Figura 7 - VariagGo média percentual

8. PVC-Conexoes
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Figura 8 - VariagGo média percentual
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9. PVC-Tubos
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0% . — E f—
o o o NS . o o o
QS & 9 3 NS S A <
\J & & 3 ) ¥ o S o J %‘I Q
2209 & o ¥ AN N S N
2,0%,@ & SN 3 RIRRRO é\& N <&
Q 3 S $0
-4,0%
-6,0%
mmm MEDIA DA VARIACAO EM RELACAO AO MES ANTERIOR
—— MEDIA DA VARIACAO ACUMULADA
Figura 9 - VariagGo média percentual
10. Areia
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11. Brita
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Figura 11 - Variago média percentual
12. Bloco intertravado
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Figura 12 - Varia¢Go média percentual
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13. Aduelas de concreto
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Figura 13 - Variagéo média percentual

14. Anéis de Concreto
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Figura 14 - Varia¢Go média percentual
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15. Tubos de concreto
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Figura 15 - VariagGo média percentual
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Sintese dos Grupos de Insumos

A fim de agrupar e resumir as informagOes apresentadas sobre os grupos de insumos, foram
geradas as seguintes tabelas, uma com variacdo média dos precos por grupo em relacdo ao més
anterior e a outra com a varia¢gdo acumulada de todo o periodo. Além disso, sdo apresentadas
também as variagdes médias por grupo, combinadas de forma setorial.

VariacOes dos precos dos insumos em cobre
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Figura 16 - VariagGo média percentual em relagéo ao més anterior
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Figura 17 - Varia¢Go média percentual acumulada
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VariacOes dos precos dos insumos de terraplenagem e pavimentagao
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Figura 18 - Variago média percentual em relagéo ao més anterior
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Figura 19 - Variagdo média percentual acumulada
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VariacOes dos precos das tubulagdes e insumos em aco e PVC
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Figura 20 - Variago média percentual em relagéo ao més anterior
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Figura 21 - Variagdo média percentual acumulada
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VariacOes dos precos dos artefatos em concreto
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Figura 22 - Varia¢Go média percentual em relacdo ao més anterior
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Figura 23 - Variagdo média percentual acumulada
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VariacOes dos precos dos insumos de estruturas
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Figura 24- Variagdo média percentual em relagéo ao més anterior
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Figura 25 - Variago média percentual acumulada
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RESUMO

Variagao média percentual dos grupos
de insumos de saneamento
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Figura 26 - VariagGo média percentual
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Figura 27 - Variagéo média acumulada dos pregos dos grupos de insumos nos ultimos 12 meses
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Podemos comparar a variacdo média percentual obtida nesta analise com os principais
indicadores econdmicos do pais para o periodo, que citamos abaixo:

O IPCA - indice de Precos ao Consumidor Amplo, considerado o indice oficial de inflagdo no pais.

O INCC-M, principal indice da construgdo civil no Brasil que busca avaliar a evolugdo dos custos
das construgdes habitacionais.

O IGP-M - indice Geral de Precos do Mercado, engloba em sua andlise os precos desde as
matérias primas, até bens e servigos.

Para finalizar, a média geral de variacdo do CUB - Custo Unitario Basico da construcdo imobilidria
para o estado do Rio Grande do Sul.

A comparacdo entre esses indexadores, comparativamente com o a variagdo média para os itens
de Saneamento do SINAPI, objetos desse estudo, esta apresentada na Figura 28.

10% 9,44%

9,21%

5,90% 5,90%
6%
5%
4% 3,65%
3%
2%
1%
0%
IPCA INCC-M IGP-M CUB RS INSUMOS PARA
OBRAS DE
SANEAMENTO

Figura 28 - Comparagdo entre os indices econémicos e a alta dos pregos dos insumos para
obras de saneamento acumulados nos ultimos 12 meses
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Tabela 1 — Resumo histdrico do IAS publicados

IAS - indice AGEOS de Saneamento

Periodo SINAPI 'L‘ﬁ:;%:ﬂ“z’“nf";i:

Ano 2020 Anual +21,39%

Ano 2021 Anual +32,39%
Mar/21 a Fev/22 base Fev/22 +23,38%
Abr/21 a Mar/22 base Mar/22 +18,22%
Mai/21 a Abr/22 base Abr/22 +16,57%
Jun/21 a Mai/22 base Mai/22 +12,95%
Jul/21 a Jun/22 base Jun/22 +9,98%
Ago/21 a Jul/22 base Jul/22 +7,75%
Set/21 a Ago/22 base Ago/22 +6,07%
Out/21 a Set/22 base Set/22 +6,38%
Nov/21 a Out/22 base Out/22 +5,89%
Dez/21 a Nov/22 base Nov/22 +3,65%
Jan/21 a Dez/22 base Dez/22

Ano 2022 Anual

Atenciosamente,

TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.

Porto Alegre, 06 de janeiro de 2023.
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